

ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2553

| มาตรการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน | | | | งบประมาณ (บาท) | | | | |
|--|-----------|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลงาน(สะสม) | คงเหลือ | เงินจ่ายขาด | | | เงินกู้จากสถาบันการเงิน | |
| | | | | | ได้รับอนุมัติ | ใช้แล้ว | คงเหลือ | ได้รับจัดสรร | อนุมัติเงินกู้ |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต | | | | | 1,633,000 | 14,000 | 1,619,000 | | |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม) | | | | | 1,633,000 | 14,000 | 1,619,000 | | |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด | ทีม/ครั้ง | 7/8 | 8/36 | - | 819,000 | 0 | 819,000 | - | - |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ | รุ่น/คน | 1/70 | 1/73 | - | 14,000 | 14,000 | 0 | - | - |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ | ครั้ง | 10 | 10 | - | 800,000 | 0 | 800,000 | - | - |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน | รุ่น/คน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต | | | | | 27,800,000.00 | 27,697,777.12 | 102,222.88 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม) | กก. | 10,000,000 | 11,233,107.50 | -1,233,107.50 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| - เงาะ | กก. | 3,500,000 | 5,965,805.00 | -2,465,805.00 | 7,000,000.00 | 10,000,000 | -3,000,000.00 | - | - |
| - ทุเรียน | กก. | 3,000,000 | 0.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000,000.00 | - | - |
| - มังคุด | กก. | 3,500,000 | 5,267,302.50 | -1,767,302.50 | 7,000,000.00 | 10,000,000 | -3,000,000.00 | - | - |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) | ใบ | 240,000 | 0 | 240,000 | 7,800,000 | 7,697,777.12 | 102,222.88 | | |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก. | ใบ | 200,000 | 0 | 200,000 | 3,000,000 | 2,977,777.12 | 22,222.88 | - | - |
| - ตะกร้าพลาสติก | ใบ | 40,000 | 0 | 40,000 | 4,800,000 | 4,720,000 | 80,000 | - | - |
| 2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ | กลุ่ม | 1 | 1 | | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| - กลุ่มเกษตรกร | กก. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - กลุ่มสหกรณ์ | กก. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | กก. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) | องค์กร | 1 | 1 | - | - | - | - | 30,000,000 | 25,000,000 |
| 3. การบริหารโครงการ | | | | | 440,000.00 | | 440,000.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 29,873,000.00 | 27,711,777.12 | 2,161,222.88 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |

หมายเหตุ มาตรการ 2.1 การใช้จ่ายงบฯ เป็นการประมาณการ การเบิกจ่ายจริงอยู่ระหว่างการตรวจหลักฐาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ปี 2553

แบบ ตอ. 9

ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2553

| มาตรการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน | | | | งบประมาณ (บาท) | | | | |
|---|-----------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลงาน(สะสม) | คงเหลือ | เงินจ่ายขาด | | | เงินกู้จากสถาบันการเงิน | |
| | | | | | ได้รับอนุมัติ | ใช้แล้ว | คงเหลือ | ได้รับจัดสรร | อนุมัติเงินกู้ |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต | | | | | 972,000 | 727,047.00 | 244,953 | | |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม) | | | | | 972,000 | 727,047.00 | 244,953 | | |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด | ทีม/ครั้ง | 8/950 | 8/772 | 178 | 936,000 | 711,047.00 | 224,953 | - | - |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ | รุ่น/คน | 1/80 | 1/80 | - | 16,000 | 16,000.00 | 0 | - | - |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน | รุ่น/คน | 1/100 | - | 1/100 | 20,000 | 0.00 | 20,000 | - | - |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต | | | | | 52,000,000 | 32,496,720 | 19,503,280 | 80,000,000 | 2,400,000 |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม) | กก. | 23,000,000 | 13,298,360 | 9,701,640.00 | 46,000,000 | 26,596,720.00 | 19,403,280 | | |
| - เงาะ | กก. | 20,000,000 | 13,298,360 | 6,701,640 | 40,000,000 | 26,596,720.00 | 13,403,280 | - | - |
| - มังคุด | กก. | 2,000,000 | 0.00 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0.00 | 4,000,000 | - | - |
| - ลองกอง | กก. | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0.00 | 2,000,000 | - | - |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) | ใบ | 50,000 | 50,000 | 0 | 6,000,000 | 5,900,000 | 100,000 | | |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก. | ใบ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตะกร้าพลาสติก | ใบ | 50,000 | 50,000.00 | 0 | 6,000,000 | 5,900,000.00 | 100,000 | - | - |
| 2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ | กลุ่ม | 0.00 | 0.00 | | | | | 80,000,000.00 | 2,400,000.00 |
| - กลุ่มเกษตรกร | กก. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - กลุ่มสหกรณ์ | กก. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | กก. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 80,000,000.00 | 2,400,000.00 |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) | กก. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. การบริหารโครงการ | | | | | 640,000.00 | | 640,000.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 53,612,000 | 33,223,767 | 20,388,233 | 80,000,000.00 | 2,400,000.00 |

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก จังหวัดตราด ปี 2553
 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2553

แบบ ตอ. 9

| มาตรการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน | | | | งบประมาณ (บาท) | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|
| | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลงาน(สะสม) | คงเหลือ | เงินจ่ายขาด | | | เงินกู้จากสถาบันการเงิน | |
| | | | | | ได้รับอนุมัติ | ใช้แล้ว | คงเหลือ | ได้รับจัดสรร | อนุมัติเงินกู้ |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต | | | | | 119,000 | 0.00 | 119,000 | | |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม) | | | | | 119,000 | 0.00 | 119,000 | | |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด | ทีม/ครั้ง | 1/1 | 1/1 | - | 117,000 | 0.00 | 117,000 | - | - |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ | รุ่น/คน | 1/10 | 1/20 | - | 2,000 | 0.00 | 2,000 | - | - |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ | ครั้ง | - | (ระหว่างโอนเงิน) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน | รุ่น/คน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต | | | | | 27,300,000 | 24,000,000.00 | 3,300,000.00 | 30,000,000 | 2,000,000 |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม) | กก. | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | | |
| - เงาะ | กก. | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| - ทุเรียน | กก. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - มังคุด | กก. | 2,000,000 | 2,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | - | - |
| - ลองกอง | กก. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) | | | | | 3,300,000 | 0.00 | 3,300,000.00 | | |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก. | ใบ | 40,000 | 40,000 | 0 | 600,000 | 0.00 | 600,000.00 | - | - |
| - ตะกร้าพลาสติก | ตะกร้า | 22,500 | 22,500 | 0 | 2,700,000 | 0.00 | 2,700,000.00 | - | - |
| 2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ | กลุ่ม | 14 | 5 | | | | | 30,000,000 | 2,000,000 |
| - กลุ่มเกษตรกร | กลุ่ม | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| - กลุ่มสหกรณ์ | กลุ่ม | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | กลุ่ม | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) | กลุ่ม | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 3. การบริหารโครงการ | | | | | 440,000 | | 440,000.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 27,859,000 | 24,000,000 | 3,859,000 | 30,000,000 | 2,000,000 |

หมายเหตุ มาตรการ 2.1 การใช้จ่ายงบฯ เป็นการประมาณการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายจริง(อยู่ระหว่างการตรวจหลักฐาน)