

ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					1,633,000	14,000	1,619,000		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)					1,633,000	14,000	1,619,000		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	7/8	8/36	-	819,000	0	819,000	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/70	1/73	-	14,000	14,000	0	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	10	10	-	800,000	0	800,000	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					27,800,000.00	27,697,777.12	102,222.88	30,000,000.00	25,000,000.00
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	10,000,000	11,233,107.50	-1,233,107.50	20,000,000	20,000,000	0		
- เงาะ	กก.	3,500,000	5,965,805.00	-2,465,805.00	7,000,000.00	10,000,000	-3,000,000.00	-	-
- ทุเรียน	กก.	3,000,000	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0	6,000,000.00	-	-
- มังคุด	กก.	3,500,000	5,267,302.50	-1,767,302.50	7,000,000.00	10,000,000	-3,000,000.00	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)	ใบ	240,000	0	240,000	7,800,000	7,697,777.12	102,222.88		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	200,000	0	200,000	3,000,000	2,977,777.12	22,222.88	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	40,000	0	40,000	4,800,000	4,720,000	80,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	1	1		0.00	0	0.00	30,000,000	25,000,000
- กลุ่มเกษตรกร	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	องค์กร	1	1	-	-	-	-	30,000,000	25,000,000
3. การบริหารโครงการ					440,000.00		440,000.00		
รวมทั้งสิ้น					29,873,000.00	27,711,777.12	2,161,222.88	30,000,000.00	25,000,000.00

หมายเหตุ มาตรการ 2.1 การใช้จ่ายงบฯ เป็นการประมาณการ การเบิกจ่ายจริงอยู่ระหว่างการตรวจหลักฐาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ปี 2553

แบบ ตอ. 9

ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					972,000	727,047.00	244,953		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม)					972,000	727,047.00	244,953		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	8/950	8/772	178	936,000	711,047.00	224,953	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/80	1/80	-	16,000	16,000.00	0	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	1/100	-	1/100	20,000	0.00	20,000	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					52,000,000	32,496,720	19,503,280	80,000,000	2,400,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	23,000,000	13,298,360	9,701,640.00	46,000,000	26,596,720.00	19,403,280		
- เงาะ	กก.	20,000,000	13,298,360	6,701,640	40,000,000	26,596,720.00	13,403,280	-	-
- มังคุด	กก.	2,000,000	0.00	2,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000	-	-
- ลองกอง	กก.	1,000,000	0.00	1,000,000	2,000,000	0.00	2,000,000	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)	ใบ	50,000	50,000	0	6,000,000	5,900,000	100,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	50,000	50,000.00	0	6,000,000	5,900,000.00	100,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	0.00	0.00					80,000,000.00	2,400,000.00
- กลุ่มเกษตรกร	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.	2	1	1	-	-	-	80,000,000.00	2,400,000.00
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารโครงการ					640,000.00		640,000.00		
รวมทั้งสิ้น					53,612,000	33,223,767	20,388,233	80,000,000.00	2,400,000.00

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก จังหวัดตราด ปี 2553
 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2553

แบบ ตอ. 9

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					119,000	0.00	119,000		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม)					119,000	0.00	119,000		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	1/1	1/1	-	117,000	0.00	117,000	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/10	1/20	-	2,000	0.00	2,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	-	(ระหว่างโอนเงิน)	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					27,300,000	24,000,000.00	3,300,000.00	30,000,000	2,000,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00		
- เงาะ	กก.	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-	-
- ทุเรียน	กก.	-	-	-	-	-	-	-	-
- มังคุด	กก.	2,000,000	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-	-
- ลองกอง	กก.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)					3,300,000	0.00	3,300,000.00		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	40,000	40,000	0	600,000	0.00	600,000.00	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ตะกร้า	22,500	22,500	0	2,700,000	0.00	2,700,000.00	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	14	5					30,000,000	2,000,000
- กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	1	1	-	-	-	-	-	2,000,000
- กลุ่มสหกรณ์	กลุ่ม	1	1	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	11	3	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กลุ่ม	1	0	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารโครงการ					440,000		440,000.00		
รวมทั้งสิ้น					27,859,000	24,000,000	3,859,000	30,000,000	2,000,000

หมายเหตุ มาตรการ 2.1 การใช้จ่ายงบฯ เป็นการประมาณการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายจริง(อยู่ระหว่างการตรวจหลักฐาน)