

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553

แบบ ตอ. 11

ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (ข้อมูลในภาพรวมจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด)

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					2,724,000	490,136.00	2,233,864		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)					2,724,000	490,136.00	2,233,864		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม	16/959	23/539	420	1,872,000	460,136.00	1,411,864	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	3/160	3/163	-	32,000	30,000.00	2,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	10	10	0	800,000	0.00	800,000	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	1/100	-	1/100	20,000	0.00	20,000	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					107,100,000	66,418,647.00	40,681,353	140,000,000	38,000,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	45,000,000	27,899,323.50	17,100,676.50	90,000,000	55,798,647	34,201,353		
- เงาะ	กก.	33,500,000.00	21,246,718.00	12,253,282.00	67,000,000.00	42,493,436.00	24,506,564	-	-
- ทุเรียน	กก.	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000	-	-
- มังคุด	กก.	7,500,000.00	6,652,605.50	847,394.50	15,000,000.00	13,305,211.00	1,694,789	-	-
- ลองกอง	กก.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)		352,500	352,500	0	17,100,000	10,620,000	6,480,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	240,000	240,000	0	3,600,000	0	3,600,000	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	112,500	112,500	0	13,500,000	10,620,000	2,880,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	15	6	0	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	38,000,000.00
- กลุ่มเกษตรกร	กก.	1	1	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.	1	1	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.	11	3	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.	2	1	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	-	-	-	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น					111,784,000	66,908,783	44,875,217	140,000,000	38,000,000

หมายเหตุ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2553

จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					1,633,000	14,000	1,619,000		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)					1,633,000	14,000	1,619,000		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	7/8	14/8	-	819,000	0	819,000	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/70	1/73	-	14,000	14,000	0	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	10	10	-	800,000	0	800,000	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					27,800,000	24,712,967	3,087,033	30,000,000	30,000,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	10,000,000	9,996,483.50	3,516.50	20,000,000	19,992,967	7,033		
- เงาะ	กก.	3,500,000	5,343,878.00	-1,843,878.00	7,000,000.00	10,687,756	-3,687,756.00	-	-
- ทุเรียน	กก.	3,000,000	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00	0	6,000,000.00	-	-
- มังคุด	กก.	3,500,000	4,652,605.50	-1,152,605.50	7,000,000.00	9,305,211	-2,305,211.00	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)	ใบ	240,000	240,000	0	7,800,000	4,720,000	3,080,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	200,000	200,000	0	3,000,000	0	3,000,000	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	40,000	40,000	0	4,800,000	4,720,000	80,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	1	1		0.00	0	0.00	30,000,000	30,000,000
- กลุ่มเกษตรกร	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	องค์กร	1	1	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000
3. การบริหารโครงการ					440,000.00		440,000.00		
รวมทั้งสิ้น					29,873,000	24,726,967	5,146,033	30,000,000	30,000,000

หมายเหตุ (1) การใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/ กก. เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงยังไม่มีเบิกจ่าย) (2) กล่องกระดาษยังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกรจำนวน 64,840 ใบ

ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					972,000	476,136.00	495,864		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)					972,000	476,136.00	495,864		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	8/950	8/530	420	936,000	460,136.00	475,864	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/80	1/80	-	16,000	16,000.00	0	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	1/100	-	1/100	20,000	0.00	20,000	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					52,000,000	17,705,680	34,294,320	80,000,000	
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	23,000,000	5,902,840	17,097,160.00	46,000,000	11,805,680.00	34,194,320		
- เงาะ	กก.	20,000,000	5,902,840	14,097,160	40,000,000	11,805,680.00	28,194,320	-	-
- มังคุด	กก.	2,000,000	0.00	2,000,000	4,000,000	0.00	4,000,000	-	-
- ลองกอง	กก.	1,000,000	0.00	1,000,000	2,000,000	0.00	2,000,000	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)	ใบ	50,000	50,000	0	6,000,000	5,900,000	100,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	50,000	50,000.00	0	6,000,000	5,900,000.00	100,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	0.00	0.00					80,000,000	
- กลุ่มเกษตรกร	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.	0	0	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารโครงการ					640,000.00		640,000.00		
รวมทั้งสิ้น					53,612,000	18,181,816	35,430,184	80,000,000	-

หมายเหตุ (1) การใช้จ่ายตามมาตรการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/กก. เป็นการประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงยังไม่ได้เบิกจ่าย) (2) ตะกร้ายังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกร จำนวน 10,350 ใบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก จังหวัดตราด ปี 2553

แบบ ตอ. 9

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน(สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					119,000	0.00	119,000		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)					119,000	0.00	119,000		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	1/1	1/1	-	117,000	0.00	117,000	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/10	1/20	-	2,000	0.00	2,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	-	(ยังไม่ได้รับโอนเงิน)	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					27,300,000	24,000,000.00	3,300,000.00	30,000,000	8,000,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้อย่างตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000	24,000,000	0		
- เงาะ	กก.	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	-	-
- ทุเรียน	กก.	-	-	-	-	-	-	-	-
- มังคุด	กก.	2,000,000	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-	-
- ลองกอง	กก.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)					3,300,000	0.00	3,300,000.00		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	40,000	40,000	0	600,000	0.00	600,000.00	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ตะกร้า	22,500	22,500	0	2,700,000	0.00	2,700,000.00	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	14	5					30,000,000	8,000,000
- กลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	1	1	-	-	-	-	-	2,000,000
- กลุ่มสหกรณ์	กลุ่ม	1	1	-	-	-	-	-	6,000,000
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่ม	11	3	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กลุ่ม	1	0	-	-	-	-	-	-
3. การบริหารโครงการ					440,000		440,000.00		
รวมทั้งสิ้น					27,859,000	24,000,000	3,859,000	30,000,000	8,000,000

หมายเหตุ 1. การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/กก. เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงยังไม่มีการเบิกจ่าย) 2. กล่องกระดาษที่ยังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกรฯ 17,000 กล่อง