

## แผนปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบที่ 2

กิจกรรม	ปี 2554		ปี 2555								หน่วยงานรับผิดชอบ	
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<b>1.ประชาสัมพันธ์</b>	←		→									
1.1 จัดทำแผ่นพับ/ชุดนิทรรศการ/เอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่		←	→									สสจ./สพท. จังหวัด อ่างทอง
1.2 สปอติวิทยุท้องถิ่น			←								→	สพท. จังหวัด อ่างทอง
1.3 แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ระดับตำบล			↔									จังหวัด อ่างทอง
<b>2.การเตรียมเจ้าหน้าที่</b>												
2.1 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน		↔										สสจ.
2.2 ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกรจังหวัด/เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ			←		→							สสจ./สพท.
<b>3.ปรับปรุงโปรแกรมประมวลผล</b>												
จัดทำคู่มือการใช้ระบบและประชุมชี้แจงการใช้งาน			↔									
<b>4. การเตรียมงบประมาณ</b>												
4.1 การจัดหางบประมาณ	↔											
4.2 จัดสรรและโอนเงินงบประมาณ			←		→							

