

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553

แบบ ตอ. 11

ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					2,724,000	240,400.00	2,483,600		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม)					2,724,000	240,400.00	2,483,600		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม	16/959	8/83	8/876	1,872,000	224,400.00	1,647,600	-	-
1.1.2 ผูกอบรมหัทธนะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	3/160	2/153	1/10	32,000	16,000.00	16,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	10	8	2	800,000	0.00	800,000	-	-
1.1.4 ผูกอบรมหัทธนะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	1/100	-	1/100	20,000	0.00	20,000	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					109,500,000	0.00	109,500,000	4,200,000	
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	45,000,000	2,065,290.94	42,934,709.06	90,000,000	0.00	90,000,000		
- เงาะ	กก.	33,500,000	545,548	32,954,452	67,000,000	0.00	67,000,000	-	-
- ทุเรียน	กก.	3,000,000	0.00	3,000,000	6,000,000	0.00	6,000,000	-	-
- มังคุด	กก.	7,500,000	1,519,743	5,980,257	15,000,000	0.00	15,000,000	-	-
- ลองกอง	กก.	1,000,000	0.00	1,000,000	2,000,000	0.00	2,000,000	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)		352,500	186,180	166,320	17,100,000	0.00	17,100,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	240,000	123,680	116,320	3,600,000	0.00	3,600,000	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	112,500	62,500	50,000	13,500,000	0.00	13,500,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม							4,200,000	
- กลุ่มเกษตรกร	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.		-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าบริหารจัดการโครงการ	-	-	-	-	1,960,000	0.00	1,960,000	-	-
รวมทั้งสิ้น					114,184,000	240,400.00	113,943,600	4,200,000	

: ข้อมูลในภาพรวมจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

หมายเหตุ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2553

จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					1,633,000	0.00	1,633,000		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม)					1,633,000	0.00	1,633,000		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	7/8	14/8	-	819,000	0.00	819,000	-	-
1.1.2 ผูกอบรมหัทธนะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/70	1/73	-	14,000	0.00	14,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	10	8	2	800,000	0.00	800,000	-	-
1.1.4 ผูกอบรมหัทธนะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					27,800,000	0.00	27,800,000	25,000,000	25,000,000
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้อย่างตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	10,000,000	2,061,200.00	7,938,800.00	20,000,000	0.00	20,000,000		
- เงาะ	กก.	3,500,000	542,150.00	2,957,850.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- ทุเรียน	กก.	3,000,000	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- มังคุด	กก.	3,500,000	1,519,050.00	1,980,950.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- ลองกอง	กก.	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)	ใบ	240,000	123,680	116,320	7,800,000	0.00	7,800,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	200,000	83680	116,320	3,000,000	0.00	3,000,000	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	40,000	40000	0	4,800,000	0.00	4,800,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม				0.00	0.00	0.00	25,000,000	25,000,000
- กลุ่มเกษตรกร	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	องค์กร	1	1	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000
รวมทั้งสิ้น					29,433,000	-	29,433,000	25,000,000	25,000,000

จังหวัดจันทบุรี

ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					972,000	240,400.00	731,600		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)					972,000	240,400.00	731,600		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	8/950	8/280	742	936,000	224,400.00	711,600	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/80	1/80	-	16,000	16,000.00	0	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	1/100	-	1/100	20,000	0.00	20,000	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					54,400,000	0.00	54,400,000		
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้อย่างตลาดปลายทาง (รวม)	กก.	23,000,000	-	23,000,000.00	46,000,000	0.00	46,000,000		
- เงาะ	กก.	20,000,000	-	20,000,000	40,000,000	0.00	40,000,000	-	-
- มังคุด	กก.	2,000	-	2,000	4,000,000	0.00	4,000,000	-	-
- ลองกอง	กก.	1,000	-	1,000	2,000,000	0.00	2,000,000	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)		50,000	-	50,000	6,000,000	0.00	6,000,000		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ใบ	50,000	-	50,000	6,000,000	0.00	6,000,000	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม	15,000	-	15,000	2,400,000	0.00	2,400,000		
- กลุ่มเกษตรกร	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.		-	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.		-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น					55,372,000	-	55,131,600	-	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553

แบบ ตอ. 9

จังหวัดตราด

ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

มาตรการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน				งบประมาณ (บาท)				
	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน (สะสม)	คงเหลือ	เงินจ่ายขาด			เงินกู้จากสถาบันการเงิน	
					ได้รับอนุมัติ	ใช้แล้ว	คงเหลือ	ได้รับจัดสรร	อนุมัติเงินกู้
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต					119,000	0.00	119,000		
1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้วยคุณภาพ (รวม)					119,000	0.00	119,000		
1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้วยคุณภาพเข้าตลาด	ทีม/ครั้ง	1/1	1/1	-	117,000	0.00	117,000	-	-
1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่	รุ่น/คน	1/10	1/20	-	2,000	0.00	2,000	-	-
1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน	รุ่น/คน	-	-	-	-	-	-	-	-
มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต					27,300,000	0.00	27,300,000.00	30,000,000	-
2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)	ตัน	12,000			24,000,000	0.00	24,000,000.00		
- เงาะ	ตัน	10,000	3,398	6,602	0.00	0.00	0.00	-	-
- ทุเรียน	ตัน	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
- มังคุด	ตัน	2,000	693	1,307	0.00	0.00	0.00	-	-
- ลองกอง	ตัน	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-
2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)					3,300,000	0.00	3,300,000.00		
- กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.	ใบ	40,000	40,000	0	600,000	0.00	600,000.00	-	-
- ตะกร้าพลาสติก	ตะกร้า	22,500	22,500	0	2,700,000	0.00	2,700,000.00	-	-
2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้	กลุ่ม		14		0	0.00	0.00	30,000,000	
- กลุ่มเกษตรกร	กก.	460,000	-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มสหกรณ์	กก.	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กก.	5,389,000	-	-	-	-	-	-	-
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	กก.	13,000	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น					27,419,000	0.00	27,419,000	30,000,000	-