

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553

แบบ ตอ. 11

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 (ข้อมูลในภาพรวมจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด)

| มาตรการ/กิจกรรม  | ปริมาณงาน |               |               |                | งบประมาณ (บาท) |               |              |                         |                |
|--|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|
|  | หน่วยนับ  | เป้าหมาย      | ผลงาน(สะสม)   | คงเหลือ        | เงินจ่ายขาด    |               |              | เงินกู้จากสถาบันการเงิน |                |
|  |           |               |               |                | ได้รับอนุมัติ  | ใช้แล้ว       | คงเหลือ      | ได้รับจัดสรร            | อนุมัติเงินกู้ |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต                   |           |               |               |                | 2,724,000      | 363,169.00    | 2,360,831    |                         |                |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)              |           |               |               |                | 2,724,000      | 363,169.00    | 2,360,831    |                         |                |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด    | ทีม       | 16/959        | 23/386        | 26-ก.ค.        | 1,872,000      | 333,169.00    | 1,538,831    | -                       | -              |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่           | รุ่น/คน   | 3/160         | 3/163         | -              | 32,000         | 30,000.00     | 2,000        | -                       | -              |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ                                 | ครั้ง     | 10            | 10            | 0              | 800,000        | 0.00          | 800,000      | -                       | -              |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน                            | รุ่น/คน   | 1/100         | -             | 1/100          | 20,000         | 0.00          | 20,000       | -                       | -              |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต       |           |               |               |                | 107,100,000    | 38,634,851.00 | 68,465,149   | 140,000,000             | 38,000,000     |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม)          | กก.       | 45,000,000    | 16,957,425.50 | 28,042,574.50  | 90,000,000     | 33,914,851    | 56,085,149   |                         |                |
| - เงาะ   | กก.       | 33,500,000.00 | 12,587,724.00 | 20,912,276.00  | 67,000,000.00  | 25,175,448.00 | 41,824,552   | -                       | -              |
| - ทุเรียน  | กก.       | 3,000,000.00  | 0.00          | 3,000,000.00   | 6,000,000.00   | 0.00          | 6,000,000    | -                       | -              |
| - มังคุด   | กก.       | 7,500,000.00  | 4,369,701.50  | 467,715,248.50 | 15,000,000.00  | 8,739,403.00  | 6,260,597    | -                       | -              |
| - ลองกอง   | กก.       | 1,000,000.00  | 0.00          | 1,000,000.00   | 2,000,000.00   | 0.00          | 2,000,000    | -                       | -              |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) |           | 352,500       | 352,500       | 0              | 17,100,000     | 4,720,000     | 12,380,000   |                         |                |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.                              | ใบ        | 240,000       | 240,000       | 0              | 3,600,000      | 0             | 3,600,000    | -                       | -              |
| - ตะกร้าพลาสติก  | ใบ        | 112,500       | 112,500       | 0              | 13,500,000     | 4,720,000     | 8,780,000    | -                       | -              |
| 2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้  | กลุ่ม     | 15            | 3             | 12             | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 140,000,000.00          | 38,000,000.00  |
| - กลุ่มเกษตรกร   | กก.       |               | -             | -              | -              | -             | -            | -                       | -              |
| - กลุ่มสหกรณ์  | กก.       |               | -             | -              | -              | -             | -            | -                       | -              |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                       | กก.       |               | -             | -              | -              | -             | -            | -                       | -              |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)                        | กก.       |               | -             | -              | -              | -             | -            | -                       | -              |
| 3. ค่าบริหารจัดการโครงการ                                  | -         | -             | -             | -              | 1,960,000.00   | 0.00          | 1,960,000.00 | 0.00                    | 0.00           |
| รวมทั้งสิ้น  |           |               |               |                | 111,784,000    | 38,998,020    | 72,785,980   | 140,000,000             | 38,000,000     |

หมายเหตุ เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2553

จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

| มาตรการ/กิจกรรม  | ปริมาณงาน |            |              |              | งบประมาณ (บาท)    |                   |                   |                         |                   |
|--|-----------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|  | หน่วยนับ  | เป้าหมาย   | ผลงาน(สะสม)  | คงเหลือ      | เงินจ่ายขาด       |                   |                   | เงินกู้จากสถาบันการเงิน |                   |
|  |           |            |              |              | ได้รับอนุมัติ     | ใช้แล้ว           | คงเหลือ           | ได้รับจัดสรร            | อนุมัติเงินกู้    |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต                   |           |            |              |              | 1,633,000         | 14,000            | 1,619,000         |                         |                   |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)              |           |            |              |              | 1,633,000         | 14,000            | 1,619,000         |                         |                   |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด     | ทีม/ครั้ง | 7/8        | 14/8         | -            | 819,000           | 0                 | 819,000           | -                       | -                 |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่           | รุ่น/คน   | 1/70       | 1/73         | -            | 14,000            | 14,000            | 0                 | -                       | -                 |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ                                 | ครั้ง     | 10         | 10           | -            | 800,000           | 0                 | 800,000           | -                       | -                 |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน                            | รุ่น/คน   | -          | -            | -            | -                 | -                 | -                 | -                       | -                 |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต       |           |            |              |              | 27,800,000        | 15,342,671        | 12,457,329        | 30,000,000              | 30,000,000        |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)       | กก.       | 10,000,000 | 5,311,335.50 | 4,688,664.50 | 20,000,000        | 10,622,671        | 9,377,329         |                         |                   |
| - เงาะ   | กก.       | 3,500,000  | 2,476,584.00 | 1,023,416.00 | 7,000,000.00      | 4,953,168         | 2,046,832.00      | -                       | -                 |
| - ทุเรียน  | กก.       | 3,000,000  | 0.00         | 3,000,000.00 | 6,000,000.00      | 0                 | 6,000,000.00      | -                       | -                 |
| - มังคุด   | กก.       | 3,500,000  | 2,834,751.50 | 665,248.50   | 7,000,000.00      | 5,669,503         | 1,330,497.00      | -                       | -                 |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) | ใบ        | 240,000    | 240,000      | 0            | 7,800,000         | 4,720,000         | 3,080,000         |                         |                   |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.                              | ใบ        | 200,000    | 200,000      | 0            | 3,000,000         | 0                 | 3,000,000         | -                       | -                 |
| - ตะกร้าพลาสติก  | ใบ        | 40,000     | 40,000       | 0            | 4,800,000         | 4,720,000         | 80,000            | -                       | -                 |
| 2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้  | กลุ่ม     | 1          | 1            | 0            | 0.00              | 0                 | 0.00              | 30,000,000              | 30,000,000        |
| - กลุ่มเกษตรกร   | กก.       | -          | -            | -            | -                 | -                 | -                 | -                       | -                 |
| - กลุ่มสหกรณ์  | กก.       | -          | -            | -            | -                 | -                 | -                 | -                       | -                 |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                       | กก.       | -          | -            | -            | -                 | -                 | -                 | -                       | -                 |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)                        | องค์กร    | 1          | 1            | -            | -                 | -                 | -                 | 30,000,000              | 30,000,000        |
| 3. การบริหารโครงการ  |           |            |              |              | 440,000.00        |                   | 440,000.00        |                         |                   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |           |            |              |              | <b>29,873,000</b> | <b>15,356,671</b> | <b>14,516,329</b> | <b>30,000,000</b>       | <b>30,000,000</b> |

หมายเหตุ (1) การใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/ กก. เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงยังไม่มีการเบิกจ่าย) (2) กล่องกระดาษยังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกรจำนวน 64,840 ใบ

ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

| มาตรการ/กิจกรรม   | ปริมาณงาน |            |             |               | งบประมาณ (บาท)    |                |                   |                         |                |
|---|-----------|------------|-------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|   | หน่วยนับ  | เป้าหมาย   | ผลงาน(สะสม) | คงเหลือ       | เงินจ่ายขาด       |                |                   | เงินกู้จากสถาบันการเงิน |                |
|   |           |            |             |               | ได้รับอนุมัติ     | ใช้แล้ว        | คงเหลือ           | ได้รับจัดสรร            | อนุมัติเงินกู้ |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต                          |           |            |             |               | 972,000           | 349,169.00     | 622,831           |                         |                |
| <b>1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)</b>              |           |            |             |               | 972,000           | 349,169.00     | 622,831           |                         |                |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด           | ทีม/ครั้ง | 8/950      | 8/377       | 573           | 936,000           | 333,169.00     | 602,831           | -                       | -              |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่                  | รุ่น/คน   | 1/80       | 1/80        | -             | 16,000            | 16,000.00      | 0                 | -                       | -              |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ  | ครั้ง     | -          | -           | -             | -                 | -              | -                 | -                       | -              |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน                                   | รุ่น/คน   | 1/100      | -           | 1/100         | 20,000            | 0.00           | 20,000            | -                       | -              |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต              |           |            |             |               | 52,000,000        | 222,280        | 51,777,720        | 80,000,000              |                |
| <b>2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ไปยังตลาดปลายทาง (รวม)</b>          | กก.       | 23,000,000 | 111,140     | 22,888,860.00 | 46,000,000        | 222,280.00     | 45,777,720        |                         |                |
| - เงาะ  | กก.       | 20,000,000 | 111,140     | 19,888,860    | 40,000,000        | 222,280.00     | 39,777,720        | -                       | -              |
| - มังคุด  | กก.       | 2,000,000  | 0.00        | 2,000,000     | 4,000,000         | 0.00           | 4,000,000         | -                       | -              |
| - ลองกอง  | กก.       | 1,000,000  | 0.00        | 1,000,000     | 2,000,000         | 0.00           | 2,000,000         | -                       | -              |
| <b>2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม)</b> | ใบ        | 50,000     | 50,000      | 0             | 6,000,000         | 0.00           | 6,000,000         |                         |                |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.                                     | ใบ        | -          | -           | -             | -                 | -              | -                 | -                       | -              |
| - ตะกร้าพลาสติก   | ใบ        | 50,000     | 50,000.00   | 0             | 6,000,000         | 0.00           | 6,000,000         | -                       | -              |
| <b>2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้</b>  | กลุ่ม     | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.00              | 0.00           | 0.00              | 80,000,000              |                |
| - กลุ่มเกษตรกร  | กก.       |            | -           | -             | -                 | -              | -                 | -                       | -              |
| - กลุ่มสหกรณ์   | กก.       |            | -           | -             | -                 | -              | -                 | -                       | -              |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  | กก.       |            | -           | -             | -                 | -              | -                 | -                       | -              |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)                               | กก.       |            | -           | -             | -                 | -              | -                 | -                       | -              |
| 3. การบริหารโครงการ   |           |            |             |               | 640,000.00        |                | 640,000.00        |                         |                |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |           |            |             |               | <b>53,612,000</b> | <b>571,449</b> | <b>53,040,551</b> | <b>80,000,000</b>       | <b>-</b>       |

หมายเหตุ (1) การใช้จ่ายตามมาตรการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/กก. เป็นการประมาณการเบื้องต้น ( สถานการณ์จริงยังไม่ได้เบิกจ่าย) (2) ตะกร้ายังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกร จำนวน 10,350 ใบ

ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

| มาตรการ/กิจกรรม  | ปริมาณงาน |               |                       |            | งบประมาณ (บาท)    |                   |                  |                         |                  |
|--|-----------|---------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|  | หน่วยนับ  | เป้าหมาย      | ผลงาน(สะสม)           | คงเหลือ    | เงินจ่ายขาด       |                   |                  | เงินกู้จากสถาบันการเงิน |                  |
|  |           |               |                       |            | ได้รับอนุมัติ     | ใช้แล้ว           | คงเหลือ          | ได้รับจัดสรร            | อนุมัติเงินกู้   |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต                   |           |               |                       |            | 119,000           | 0.00              | 119,000          |                         |                  |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม)              |           |               |                       |            | 119,000           | 0.00              | 119,000          |                         |                  |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด    | ทีม/ครั้ง | 1/1           | 1/1                   | -          | 117,000           | 0.00              | 117,000          | -                       | -                |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่           | รุ่น/คน   | 1/10          | 1/20                  | -          | 2,000             | 0.00              | 2,000            | -                       | -                |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ                                 | ครั้ง     | -             | (ยังไม่ได้รับโอนเงิน) | -          | -                 | -                 | -                | -                       | -                |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน                            | รุ่น/คน   | -             | -                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | -                |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต       |           |               |                       |            | 27,300,000        | 23,069,900.00     | 4,230,100.00     | 30,000,000              | 8,000,000        |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม)       | กก.       | 12,000,000.00 | 11,534,950.00         | 465,050.00 | 24,000,000        | 23,069,900        | 930,100          |                         |                  |
| - เงาะ   | กก.       | 10,000,000    | 10,000,000            | 0          | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     | 0.00             | -                       | -                |
| - ทุเรียน  | กก.       | -             | -                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | -                |
| - มังคุด   | กก.       | 2,000,000     | 1,534,950.00          | 465,050.00 | 4,000,000.00      | 3,069,900.00      | 930,100.00       | -                       | -                |
| - ลองกอง   | กก.       | -             | -                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | -                |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) |           |               |                       |            | 3,300,000         | 0.00              | 3,300,000.00     |                         |                  |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก.                              | ใบ        | 40,000        | 40,000                | 0          | 600,000           | 0.00              | 600,000.00       | -                       | -                |
| - ตะกร้าพลาสติก  | ตะกร้า    | 22,500        | 22,500                | 0          | 2,700,000         | 0.00              | 2,700,000.00     | -                       | -                |
| 2.3 การกู้ยืมเงินจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้  | กลุ่ม     | 14            | 2                     | 12         | 0                 | 0.00              | 0.00             | 30,000,000              | 8,000,000        |
| - กลุ่มเกษตรกร   | กลุ่ม     | -             | 1                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | 2,000,000        |
| - กลุ่มสหกรณ์  | กลุ่ม     | -             | 1                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | 6,000,000        |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                       | กลุ่ม     | -             | -                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | -                |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)                        | กลุ่ม     | -             | -                     | -          | -                 | -                 | -                | -                       | -                |
| 3. การบริหารโครงการ  |           |               |                       |            | 440,000           |                   | 440,000.00       |                         |                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |           |               |                       |            | <b>27,859,000</b> | <b>23,069,900</b> | <b>4,789,100</b> | <b>30,000,000</b>       | <b>8,000,000</b> |

หมายเหตุ 1. การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/กก. เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงยังไม่มีการเบิกจ่าย) 2. กล่องกระดาษที่ยังไม่ได้จ่ายให้เกษตรกรฯ 17,000 กล่อง