

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2553

แบบ ตอ. 11

ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2553 (ข้อมูลในภาพรวมจากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด)

| มาตรการ/กิจกรรม | ปริมาณงาน | | | | | งบประมาณ (บาท) | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลงาน(สะสม) | ร้อยละ/ เป้าหมาย | คงเหลือ | เงินจ่ายขาด | | | | เงินกู้จากสถาบันการเงิน | |
| | | | | | | ได้รับอนุมัติ | ใช้แล้ว | ร้อยละ/ เป้าหมาย | คงเหลือ | ได้รับจัดสรร | อนุมัติเงินกู้ |
| มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต | | | | | | 2,724,000 | 741,047.00 | 27.20 | 1,982,953 | | |
| 1.1 การป้องกันและแก้ไขทุเรียนด้อยคุณภาพ (รวม) | | | | | | 2,724,000 | 741,047.00 | 27.20 | 1,982,953 | | |
| 1.1.1 ชุดเฉพาะกิจเพื่อสกัดกันทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าตลาด | ทีม | 16/959 | 23/809 | 84.36 | 255 | 1,872,000 | 711,047.00 | 37.98 | 1,160,953 | - | - |
| 1.1.2 ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ | รุ่น/คน | 3/160 | 3/173 | 108.13 | 0 | 32,000 | 30,000.00 | 93.75 | 2,000 | - | - |
| 1.1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ | ครั้ง | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 800,000 | 0.00 | 0.00 | 800,000 | - | - |
| 1.1.4 ฝึกอบรมทักษะมือตัดทุเรียน | รุ่น/คน | 1/100 | - | 0.00 | 1/100 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 20,000 | - | - |
| มาตรการที่ 2 การรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต | กก. | 73,945,500.00 | 36,883,967.50 | 49.88 | 37,061,532.50 | 111,300,000 | 86,660,712.12 | 77.86 | 22,905,502.88 | 140,000,000 | 29,400,000 |
| 2.1 การรวบรวมและกระจายผลไม้ออกไปยังตลาดปลายทาง (รวม) | กก. | 45,000,000.00 | 36,531,467.50 | 81.18 | 8,468,532.50 | 90,000,000 | 73,062,935.00 | 81.18 | 16,937,065.00 | | |
| - เงาะ | กก. | 33,500,000.00 | 29,264,165.00 | 87.36 | 4,235,835.00 | 67,000,000.00 | 58,528,330.00 | 87.36 | 8,471,670.00 | - | - |
| - ทุเรียน | กก. | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | - | - |
| - มังคุด | กก. | 7,500,000.00 | 7,267,302.50 | 96.90 | 232,697.50 | 15,000,000.00 | 14,534,605.00 | 96.90 | 465,395.00 | - | - |
| - ลองกอง | กก. | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | - | - |
| 2.2 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพ (รวม) | ใบ | 352,500.00 | 352,500.00 | 100.00 | 0.00 | 17,100,000.00 | 13,597,777.12 | 79.52 | 3,502,222.88 | | |
| - กล่องกระดาษ ขนาดบรรจุ 5 กก. | ใบ | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 2,977,777.12 | 82.72 | 622,222.88 | - | - |
| - ตะกร้าพลาสติก | ใบ | 112,500.00 | 112,500.00 | 100.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 10,620,000.00 | 78.67 | 2,880,000.00 | - | - |
| 2.3 ขุดเขยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ธกส. เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ | กลุ่ม | 28,593,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 140,000,000.00 | 29,400,000.00 |
| - กลุ่มเกษตรกร | กก. | | | | | | | | | | |
| - กลุ่มสหกรณ์ | กก. | | | | | | | | | | |
| - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | กก. | | | | | | | | | | |
| - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) | กก. | | | | | | | | | | |
| 3. ค่าบริหารจัดการโครงการ | - | - | - | - | - | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 73,945,500.00 | 36,883,967.50 | 49.88 | 37,061,532.50 | 116,724,000.00 | 87,401,759.12 | 74.88 | 27,588,455.88 | 140,000,000.00 | 29,400,000.00 |

หมายเหตุ (1) การใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการรวบรวมและกระจาย 2 บาท/ กก. เป็นข้อมูลประมาณการเบื้องต้น (สถานการณ์จริงอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย)

(2) ตราดคืนเงินกู้ 8,000,000 บาท จันทบุรี มีการกู้เงิน 2,400,000 บาท

(3) กิจกรรมขุดเขยวงเงินกู้ ยังไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ เนื่องจาก ธกส. ยังไม่สรุปตัวเลขวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยมาให้ กองคลัง สป.กษ. ทราบ (ตามคู่มือข้อ 3.2 กำหนดให้ ธกส. ต้องแจ้งวงเงินที่ปล่อยกู้มาให้ทราบภายใน 30 วัน)

จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

ปรับปรุงข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 7 มิ.ย. 53