

กิจกรรม/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประสบการณ์ที่ดี และข้อปฏิบัติที่ดี	ข้อจำกัดและปัญหา อุปสรรค	แนวทางการสำเร็จร่วมกัน ในการนำโครงการไปปฏิบัติ
--	---------------------------------------	--------------------------	---

**โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน**

<p>1. อบรมเกษตรกร</p> <p>2. ติดตามให้คำปรึกษา และประเมินแปลง เบื้องต้น</p>	<p>มีระบบการตลาดรองรับผลผลิต Q ที่ชัดเจน เกษตรวางแผนการผลิต ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ เช่น มะม่วง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (พีชอายุสั้น)</li> <li>- หน่วยตรวจรับรองไม่สามารถตรวจรับรองได้ทันเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้ง</li> <li>- โปรแกรม GAP online ไม่สามารถดูข้อมูล ของกรมวิชาการเกษตรได้</li> <li>- เกษตรกรไม่เห็นความสำคัญ เพราะราคาผลผลิตที่ขายได้ไม่แตกต่าง</li> <li>- งบประมาณล่าช้า</li> <li>- งบประมาณในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดแรงจูงใจ</li> <li>- เป้าหมายถูกกำหนดจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับจังหวัด</li> <li>- ระยะเวลาของโครงการไม่สอดคล้องกับการผลิต เช่น ไม้ผล เริ่ม พ.ย. แต่งบประมาณจะมาถึง ก.พ. หรือ มี.ค.</li> <li>- Server ล่ม ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานแจ้งกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองเป็นกรณีเร่งด่วน ก่อนเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต</li> <li>- จัดเอกชนในการตรวจ</li> <li>- ให้กรมฯ ทบทวนภารกิจ โดยให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถเป็นผู้ตรวจรับรอง INSPECTOR ได้</li> <li>- แจ้งกรมฯ ประสานงานในการ Link โปรแกรม GAP online ของกรมส่งเสริมการเกษตร กับ GAP online ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อจะได้สามารถค้นหาข้อมูลเกษตรกรในโครงการได้</li> <li>- กรมฯ เพิ่มกิจกรรมด้านการตลาด GAP เพิ่มเติมในโครงการ</li> <li>- เพิ่มงบประมาณในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น</li> <li>- จังหวัดแจ้งเป้าหมายแล้วขอให้กรมฯ จัดสรรตามที่จังหวัดแจ้ง</li> <li>- ปรับระยะเวลาของโครงการให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต</li> <li>- กรมฯ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Server</li> </ul>
--	--	---	--

**กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต**

กิจกรรม/โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประสบการณ์ที่ดี และข้อปฏิบัติที่ดี	ข้อจำกัดและปัญหา อุปสรรค	แนวทางความสำเร็จร่วมกัน ในการนำโครงการไปปฏิบัติ
--	---------------------------------------	--------------------------	--

**โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ**

จัดร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ , อำเภอ ยิ้ม , อปท.เคลื่อนที่ (ต้องรู้แผนปีของจังหวัด เพื่อทำแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับจังหวัด)	- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน - การเปิดระบบบันทึกข้อมูลเกษตรกรมารับบริการช้า และบางครั้งข้อมูลหาย	- จัดงบประมาณเพิ่มให้เหมาะสมกับความสำคัญของโครงการ
---	---	--

**โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร**

- การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เลือกพื้นที่ที่มีปัญหาศัตรูพืช</li> <li>รับสมัครเกษตรกรที่มีปัญหาศัตรูพืช</li> <li>เลือกผู้นำชุมชนเข้าเป็นสมาชิกศจช. เพื่อเป็นแกนนำ</li> <li>เชื่อมโยงกับ ศบกต. โดยกำหนดให้ ศจช. เป็นส่วนหนึ่งของศบกต.</li> <li>ศจช. ที่มีการดำเนินงานที่ดี ต้องมีการขยายผล เป็นจุดสาธิต สนับสนุนให้มีการจัดนิทรรศการ และถ่ายทอดความรู้ในงานต่างๆ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>องค์ความรู้ด้านโรคและแมลงของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</li> <li>องค์ความรู้เรื่องการทำปฏิทินการปลูกพืชของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ</li> <li>ขาดการชี้แจงโครงการและคู่มือที่ชัดเจน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ อย่างต่อเนื่อง</li> <li>จัดทำสื่อ เอกสารคู่มือด้านโรคและแมลง</li> <li>ทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มาให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้นำไปถ่ายทอดเกษตรกรได้</li> <li>ศจช. ที่ยังดำเนินการไม่ดี ต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง</li> </ol>
---	---	--	--

**กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต**



กิจกรรม/ โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประสบการณ์ที่ดี และข้อปฏิบัติที่ดี	ข้อจำกัดและปัญหา อุปสรรค	แนวทางการสำเร็จร่วมกัน ในการนำโครงการไปปฏิบัติ
---	---------------------------------------	--------------------------	---

**โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร (ต่อ)**

- การอบรมเกษตรกร สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนจำนวน 6 ครั้ง	เชิญผู้เชี่ยวชาญ (ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชจังหวัดชลบุรี) ไปเพิ่มเติม ความรู้ให้กับ ศจช. อย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำเนินการเองได้	1. งบประมาณอบรมน้อย 2. จำนวนครั้งของการอบรม ส่วนกลางกำหนด มาไม่สอดคล้องกับสภาพการปลูกพืชของ เกษตรกร	1. เพิ่มเติมงบประมาณอบรม เกษตรกรต่อครั้งให้มากขึ้น 2. จำนวนครั้งของการอบรมเกษตรกรตามปฏิทินการปลูก พืช ควรเป็นไปตามที่ ศจช. แต่ละศูนย์กำหนด เพื่อความ สอดคล้องกับการปลูกพืชของเกษตรกร
- การจัดทำแปลงพยากรณ์	1. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามเจ้าของ แปลงอย่างต่อเนื่อง 2. เลือกเกษตรกรเจ้าของแปลงที่ ให้ความร่วมมือ	เจ้าหน้าที่และเกษตรกรขาดความรู้ในการจัดทำ แปลงและการสำรวจแปลง	เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแปลง รวมทั้งโรคและแมลง ศัตรูพืช
- การผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช	ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร ศจช. ให้สามารถผลิตจุลินทรีย์ไว้ใช้และ จำหน่ายได้ โดย 1. เลือกเกษตรกรหัวไว ใจสู้ มา เป็นผู้ผลิตใช้เองก่อน เพื่อเป็น ตัวอย่างแก่เกษตรกรอื่น 2. นำเชื้อจุลินทรีย์ให้เกษตรกร รายอื่น ทดลองใช้ 3. ประชาสัมพันธ์การผลิต และผล การใช้เชื้อจุลินทรีย์ โดยสมาชิก เกษตรกรด้วยกันเอง 4. จำหน่ายแก่เกษตรกรที่ใช้ได้ผล แต่ไม่สามารถผลิตได้	วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์

**กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต**

